



各投标人：
我司组织招标的政永通道政和至德化高速公路闽侯洋里至小箬段工程设计施工总承包（招标项目编号：E3501000192802409001），现就有关事宜做修正及补充如下：

一、政永通道政和至德化高速公路闽侯洋里至小箬段工程设计施工总承包最高投标限价公布如下：

序号	项目名称	最高投标限价（万元）
一	勘察设计费	1765
二	施工总承包费	203086
合计	最高投标限价总价	204851

二、招标文件修改补充部分

1、招标公告第2.3.2①款修改为：根据施工图设计文件、设计变更图及合同文件，完成本招标项目的施工及安装（施工范围不含涉铁段路基土建部分及智慧高速公路）。

2、投标人须知前附表第1.4.3款增加第（14）条：本项目监理标段的中标候选人不得参加本招标项目的投标。

3、投标人须知前附表第10.7款修改为：为进一步提升隧道标准化施工的专业化、机械化、智能化水平，本项目特长隧道需采用全工序机械施工工艺，全工序机械施工主要机械设备包括：拱锚一体台车、智能化自动喷射机械手、自行式仰拱栈桥、自动挂布台车、智能二衬台车、电缆沟作业台车、液压凿岩台车。全工序机械施工使用范围为隧道进口段3.5km，隧道出口段1.2km开挖不要求采用全工序机械施工工艺。全工序机械施工方案由承包人报监理人审查、发包人审批后实施。该费用包含在隧道开挖、支护、衬砌等相关清单子目单价中，不单独计量支付。

4、投标人须知前附表第10.22款后增加：由此造成的工期延误，发包人将按合同约定予以顺延，但承包人需自行考虑可能造成的施工组织方案调整、窝工、人员设备投入等风险，所增加的费用，承包人在项目实施过程中综合考虑，发包人不另行支付。

5、招标文件“第四章 合同条款及格式”的“二、福建省高速公路项目专用合同条款（施工部分）”第4.14“1.基础资源配置”（1）款“表1”中“序号2”对应内容修正如下：

序号	项目	明细	数量	要求
2	软件配置	智慧工地相关系统	1项	技术要求详见4.14“2.智慧工地与智能建造”。
		标段级生产管理系统及数据看板	1项	技术要求详见4.14“3.标段级生产管理系统及数据看板”。

6、招标文件“第四章 合同条款及格式”的“二、福建省高速公路项目专用合同条款（施工部分）”第4.14“2.智慧工地与智能建造”（1）款删除。

7、招标文件“第四章 合同条款及格式”的“三、项目补充专用合同条款”第15.1款中“发包人应当承担的风险（简称非包干项目）允许按变更原则调整合同价格”的情形增加以下条款：

（8）因谢氏宗祠征迁方案调整导致洋里枢纽设计方案变化（比如桥梁上跨方案变更为路基方案等）所引起的工程费用增减。

（9）发包人提出为解决因高速公路建设影响当地群众生产生活问题所涉及的改路、改河、改渠、管线改移等工程。

8、招标文件“第四章 合同条款及格式”的“三、项目补充专用合同条款”第17.1.7（二）第（12）款“路面、机电工程100章金额按不超过对应工程范围的100章-700章总金额的6%编列”修改为：机电工程100章金额按不超过对应工程范围的100章-700章总金额的6%编列；路面工程100章金额按不超过对应工程范围的100章-700章总金额的10%编列。

9、招标文件“第九章 投标文件格式”中“三、联合体协议书（如有）”备注补充：4.本项目特长隧道位于路基土建A1施工范围，联合体承担路基土建A1施工任务的成员必须独立具备公路工程施工总承包特级资质或同时具备公路工程施工总承包一级资质、隧道工程专业承包一级资质。

10、招标文件“第九章 投标文件格式”中“八-2投标人实施方案”注4修正为：4.采用“暗标”方式。应单独封装，不可体现投标人名称，以及具体人名和以往承担过的项目信息等可以判定投标人单位的信息；文字部分（不包括插图和表格）主标题采用宋体小三号加粗，正文采用宋体小四号，正文中小标题采用宋体小四号加粗；正文行距20；项目建议书不得加盖投标人单位章（包括电子章），应按电子交易平台的要求上传。

11、固化清单及《项目补充计量与支付规则》详见附件。

本补遗书为招标文件、补遗书1号的组成之一，与招标文件、补遗书1号内容有不一致之处以本补遗书为准。



招标人：福州政永高速公路有限责任公司
招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司

