

长乐外海J区海上风电场项目EPC总承包工程（重新招标）（项目名称） 长乐外海J区海上风电场项目EPC总承包工程（重新招标）（标段名称） 开标情况记录表一 开标时间：2026-08-06 09:10:00										
投标人代表号	投标人名称	组织机构代码	统一社会信用代码	项目负责人姓名及其建造师注册编号	投标保证金(元)	3501830041590 投标报价(元)	质量目标	工期	解密情况	备注
4	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司(联合体成员：中铁大桥局集团有限公司,中建三局集团有限公司)(分包企业：详见投标文件)	91330000142920718C	91330000142920718C	余泉、浙1332018201903745（一级建造师注册证书）	800000.00	3,553,492,720.71	招标文件要求	拟2026年9月启动地质勘察工作；总工期18个月（548个日历天），计划开工时间为2027年4月，完成首根钢管桩沉桩，2028年6月前完成首批风机并网发电，2028年9月前完成全部风机并网发电。具体开工时间以招标人通知为准。	解密成功	
3	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司(联合体成员：广州打捞局)(分包企业：详见投标文件)	91440000455857967J	91440000455857967J	王小维,一建：粤1422006200805669,安全证书：粤建安B(2020)0000066	800000.00	3,572,294,088.52	按招标文件要求	按招标文件要求	解密成功	
1	上海勘测设计研究院有限公司(联合体成员：天津港航工程有限公司,浙江江能建设有限公司)(分包企业：详见投标文件)	91310109425010781E	91310109425010781E	武晓飞，沪1312016201605206	800000.00	3,621,762,439.23	符合招标文件要求	548日历天	解密成功	
2	山东电力工程咨询院有限公司(联合体成员：中交第三航务工程局有限公司,国核信息科技有限公司)	91370000706203483C	91370000706203483C	于平坤	800000.00	3,097,693,536.00	合格	满足招标文件要求，总工期优于招标文件要求；总工期17个月(517个日历天)，本工程计划于2026年9月启动地质勘察工作；2027年4月1日开始首根钢管桩沉桩；2027年7月15日首台风机安装完成；2028年5月31日首批风机并网完成；2028年8月30日全容量并网发电；具体开工时间以招标人通知为准。	解密成功	

招标控制价或发包价（元）：3,700,997,200.00

开标异常记录	序号	投标人名称	开标异常情况说明	备注

